



# Municipalidad

La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738148

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com

## CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. 15-2023.

### AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.

En el municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, a treinta días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, NOSOTROS: por una parte **SANTIAGO AMINABAD MOLINA LÓPEZ**, de cincuenta y siete años de edad, casado, guatemalteco, originario y vecino del municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, con residencia en el caserío La Candelaria, aldea Camojallito, La Democracia, departamento de Huehuetenango, identificado con documento personal de identificación número de CUI: mil setecientos noventa y cinco, espacio cincuenta y un mil novecientos catorce, espacio mil trescientos doce (1795 51914 1312), extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala, con número de cuentadancia **2022-1300-1312-22-001**, actúo en calidad de Alcalde Municipal del Municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, cargo acreditado con acta de toma de posesión número cero tres guion dos mil veinte (03-2020) de sesión extraordinaria, de fecha quince de enero del año dos mil veinte (15-01-2020), credencial de fecha veinte de agosto del año dos mil diecinueve (20-08-2019), conforme acuerdo de adjudicación número doce guion dos mil diecinueve (12-2019), extendida por la Junta Electoral Departamental de Huehuetenango, y acuerdo de aprobación de adjudicación de la obra, acta número treinta y cuatro guion dos mil veintitrés (34-2023) punto cuarto, de sesión pública ordinaria de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintitrés, en donde el honorable Concejo Municipal acordó nombrarme en representación de la municipalidad de La Democracia, departamento de Huehuetenango para suscribir el presente contrato administrativo de obra con el propietario de la empresa **DISARK ARQUITECTOS**, siendo su representante legal el señor **Rafael Ruiz Urizar**, referente a la ejecución del proyecto: **AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO**, y que en lo sucesivo se denominará **LA MUNICIPALIDAD**: y por la otra parte: **RAFAEL RUIZ URIZAR**, de sesenta y un años de edad, casado, Arquitecto, guatemalteco, originario y vecino del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, lugar para recibir notificaciones en la 11 avenida 29-23 zona 5, San Pedrito Guatemala, Guatemala, identificado con el Documento Personal de Identificación número de CUI mil novecientos sesenta y uno, espacio ochenta y seis mil quinientos treinta y seis, espacio cero ciento uno (1961 86536

1/12




2/12

0101) extendido en el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala, en calidad de representante legal de la empresa DISARK ARQUITECTOS, con patente de comercio número doscientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y nueve, (241639) folio ciento cincuenta y cinco (155) libro ciento quince (115) categoría única, extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, Constancia del Registro General de Adquisiciones del Estado –RGAE- número de registro: 2023100803, con fecha de actualización uno de marzo del dos mil veintitrés, con ESTATUS HABILITADO, con número de identificación tributaria NIT: siete millones seis mil ochocientos noventa y seis, (7006896), con número patronal igss sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro (68764) y que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, ambos comparecientes manifestamos ser de las generales arriba indicadas, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y en el pleno uso de los mismos, por el presente acto celebramos CONTRATO DE OBRA CIVIL de acuerdo a las siguientes cláusulas:-----**PRIMERA:** BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en el procedimiento de licitación pública llevado a cabo por la municipalidad de La Democracia, departamento de Huehuetenango, publicado en el sistema de Guatecompras con el número de NOG: 20462158, al tenor de lo que para el efecto establece el Decreto 57-92 del Congreso de La República Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y el Reglamento Acuerdo Gubernativo número 122-2016, reformado por el Acuerdo Gubernativo 147-2021, que en lo sucesivo se denominará LA LEY, de cuyo resultado la junta de licitación adjudicó a la empresa **DISARK ARQUITECTOS**, la ejecución del proyecto: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, según acta número 05-2023 de la junta de licitación, de fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, aprobada dicha adjudicación mediante acuerdo municipal contenida en el acta número treinta y cuatro guion dos mil veintitrés (34-2023) punto cuarto, de sesión pública extraordinaria celebrada por el honorable Concejo Municipal de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintitrés y con base a Constancia de Disponibilidad Presupuestaria CDP- número: 42-2023 de fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, emitida por el Encargado de Presupuesto de la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal – DAFIM- y aprobada por el Alcalde Municipal del municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango.-----**SEGUNDA:** OBJETO DEL CONTRATO: El contratista ejecutará el proyecto: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

**DISARK**  
Arquitectos

Santiago Amínabad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango





# Municipalidad


La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738148

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com

BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, debiendo realizar los trabajos de conformidad con las especificaciones generales y técnicas, planos y diseños que fueron elaborados para el efecto. Para la realización de este proyecto el contratista utilizará los materiales y mano de obra descritos en el desglose de renglones presentado en el formulario de licitación, debiendo ejecutar los renglones de trabajo que se detallan a continuación:-----

| No. | REGLONES DE TRABAJO  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL        |
|-----|--|--------|----------|----------------|--------------|
| 1   | TRABAJOS PRELIMINARES  | M2     | 219.50   | Q 42.50        | Q 9,328.75   |
| 2   | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO EXISTENTE  | M2     | 196.00   | Q 56.30        | Q 11,034.80  |
| 3   | DEMOLICION DE MOJINETES DE BLOCK EXISTENTES                                      | M2     | 16.00    | Q 984.25       | Q 15,748.00  |
| 4   | MOVIMIENTO DE CIRCUITO ELECTRICO, FUERZA E ILUMINACIÓN EXISTENTE EN PRIMER NIVEL | Unidad | 1.00     | Q 2,480.00     | Q 2,480.00   |
| 5   | REJILLA PLUVIAL DE METAL EN PRIMER NIVEL   | ML     | 21.00    | Q 1,195.60     | Q 25,107.60  |
| 6   | ZAPATA Z-1 DE 2.20X2.20 mts. t= 0.50   | Unidad | 8.00     | Q 8,047.55     | Q 64,380.40  |
| 7   | ZAPATA Z-2 DE 1.70X1.70 mts. t= 0.30   | Unidad | 6.00     | Q 5,605.70     | Q 33,634.20  |
| 8   | VIGA CONECTORA DE 0.35X0.25 MTS LINEALES   | ML     | 103.00   | Q 649.00       | Q 66,847.00  |
| 9   | COLUMNA C-3 DE 0.14X0.14 MTS   | ML     | 184.40   | Q 424.50       | Q 78,277.80  |
| 10  | SOLERA DE CORONA EN LOSA DE ENTRE-PISO DE 0.14X0.30 MTS                          | ML     | 72.00    | Q 652.00       | Q 46,944.00  |
| 11  | LOSACERO DE ENTREPISO  | M2     | 219.50   | Q 861.00       | Q 188,989.50 |
| 12  | VIGAS WF   | M2     | 219.50   | Q 1,508.00     | Q 331,006.00 |
| 13  | COLUMNAS TIPO I y H  | M2     | 219.50   | Q 1,104.00     | Q 242,328.00 |
| 14  | LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 MTS. MUROS DE 2DO NIVEL            | M2     | 150.00   | Q 339.70       | Q 50,955.00  |
| 15  | SOLERA INTERMEDIA DE 0.14X0.20 MTS   | ML     | 211.20   | Q 397.30       | Q 83,909.76  |
| 16  | SOLERA DE MOJINETE   | ML     | 29.00    | Q 1,266.20     | Q 36,719.80  |
| 17  | REPELLO MAS CERNIDO EN AEREA DE SEGUNDO NIVEL, ÁREA DE INTERIOR Y EXTERIOR       | m2     | 435.00   | Q 135.50       | Q 58,942.50  |
| 18  | PUERTAS DE METAL   | Unidad | 4.00     | Q 5,704.00     | Q 22,816.00  |
| 19  | VENTANERIA DE METAL MAS VIDRIO   | M2     | 24.00    | Q 1,240.00     | Q 29,760.00  |
| 20  | CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA EN 2DO NIVEL   | M2     | 240.35   | Q 636.00       | Q 152,862.60 |
| 21  | BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES (Drenaje Pluvial)                                     | ML     | 54.00    | Q 171.00       | Q 9,234.00   |
| 22  | ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN   | Unidad | 1.00     | Q 18,175.00    | Q 18,175.00  |



DISARK  
Arquitectos

4/12

**DISARK**  
Arquitectos

*Patricia Leiva*

|                                  |  |        |          |                       |             |
|----------------------------------|--|--------|----------|-----------------------|-------------|
|                                  | (PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA)                      |        |          |                       |             |
| 23                               | ELECTRICIDAD FUERZA (PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA)  | Unidad | 1.00     | Q 14,031.79           | Q 14,031.79 |
| 24                               | BARANDA DE METAL EN 2DO NIVEL h=1.20 MTS del NPT | ML     | 37.00    | Q 1,086.50            | Q 40,200.50 |
| 25                               | PISO EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, PISO GRANITO     | M2     | 244.00   | Q 290.00              | Q 70,760.00 |
| 26                               | PINTURA EN SEGUNDO NIVEL (Interior y Exterior)   | M2     | 435.00   | Q 53.00               | Q 23,055.00 |
| 27                               | SEÑALIZACIÓN, RUTAS DE EVALUACIÓN                | Unidad | 15.00    | Q 334.80              | Q 5,022.00  |
| 28                               | MOBILIARIO PARA AULAS EN SEGUNDO NIVEL           | Unidad | 117.00   | Q 460.00              | Q 53,820.00 |
| 29                               | LIMPIEZA FINAL                                   | Unidad | 1.00     | Q 1,022.00            | Q 1,022.00  |
| 30                               | REFORESTACIÓN (ÁRBOLES)                          | Unidad | 2,000.00 | Q 12.40               | Q 24,800.00 |
| <b>PRECIO TOTAL DEL PROYECTO</b> |  |        |          | <b>Q 1,812,192.00</b> |             |

**TERCERA:** VALOR DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.1,812,192.00), monto que será cancelado de la forma siguiente: Con fondos de Aporte Ordinario del Consejo Departamental de Desarrollo la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.1,600,000.00) y con fondos que el Gobierno Central aporta a la municipalidad de La Democracia, departamento de Huehuetenango por concepto del IVAPAZ para inversión, la cantidad de DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.212,192.00) cargados al renglón trescientos treinta y dos (332) del presupuesto municipal vigente, los pagos se realizarán de la forma siguiente

**a) ANTICIPO:** se dará un anticipo del **20%** consistente en la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.362,438.40)** al haberse firmado, legalizado y aprobado el presente contrato; el contratista deberá entregar la fianza de anticipo, fianza de cumplimiento y el plan de inversión del anticipo. **b)** Los pagos siguientes se realizarán conforme avance físico de la obra, debiendo amortizar el 20% de anticipo en cada pago, estos se efectuarán posterior a la revisión y estimación de avance físico por órgano designado por la autoridad municipal, artículo 59 de la ley de contrataciones del estado y 52 del reglamento; y la aprobación del Concejo Municipal. **c)** El último pago se otorgará al estar finalizada la obra y recibida a entera satisfacción por la comisión de recepción de obras municipales y haber entregado las fianzas de conservación y saldos deudores.----

**CUARTA:** PLAZOS Y SANCIONES: El contratista está obligado a iniciar los trabajos dentro de los diez días hábiles después de la aprobación del contrato y se compromete a terminar los trabajos a un plazo de **SEIS MESES (6 meses)** contados a partir de su inicio, en caso de no terminar total y

Santiago Amínabad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango

*Santiago Amínabad Molina López*




# Municipalidad

La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738148

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com



satisfactoriamente los trabajos en el plazo señalado, el contratista pagará a la municipalidad por cada día de atraso la suma equivalente al cero punto cinco por millar del valor del contrato, Artículo 85 de la ley de contrataciones del estado.----**QUINTA:** COORDENADAS GEOGRÁFICAS: De conformidad con el artículo 80 del Decreto 25-2019 del Congreso de la República de Guatemala, el proyecto en mención está ubicado dentro de las Coordenadas Geográficas siguientes: 15°37'57.25"N y 91°55'11.10"W.----**SEXTA:** OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Se obliga al contratista a ejecutar los trabajos a entera sujeción de los planos y disposiciones especiales y técnicas suministradas para el efecto, sin que pueda modificar de forma sustancial el diseño del proyecto, sin previa autorización de las autoridades de la municipalidad. b) El contratista deberá pagar a sus trabajadores los salarios no menores de los fijados por la ley. c) El contratista queda obligado a Inscribirse como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social I.G.S.S. y pagar las cuotas respectivas y otorgar a sus trabajadores las prestaciones de ley. d) El contratista deberá utilizar para los trabajos materiales que respondan a las calidades establecidas en las especificaciones técnicas elaboradas para la ejecución del proyecto y contar con personal técnico profesional en la materia para la realización de los trabajos; así como mantener un ingeniero civil o Arquitecto colegiado activo, para que intervenga en la ejecución de la obra, que tenga representación del contratista en el campo en calidad de superintendente y que deberá responsabilizarse por la ejecución del proyecto.- e) El contratista debe elaborar y colocar un rótulo en el lugar físico de la obra, en donde indique el nombre del proyecto, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, unidad ejecutora responsable, costo, tiempo estimado de ejecución, de conformidad con las especificaciones técnicas que se le proporcionen. f) **El contratista queda obligado a crear una página de la empresa con un link del proyecto e instalar un juego de cámaras que permitan visualizar en línea el desarrollo integral de la obra, para realizar monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico del proyecto, de conformidad con el artículo 82 del Decreto 16-2021, Ley de presupuesto.**-----**SÉPTIMA:** GARANTÍAS. El contratista está obligado a entregar a la municipalidad las siguientes garantías: I. FIANZA DE ANTICIPO: por el valor total del anticipo indicado en la cláusula tercera, hasta la total amortización del mismo mediante la deducción de cada pago. Artículo 66 de la ley de contrataciones del estado. II FIANZA DE CUMPLIMIENTO: El contratista deberá entregar a la municipalidad la fianza de cumplimiento equivalente al 20% del monto del contrato, según artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, el cual garantizará: un 10% el pago de los salarios, prestaciones, pago de cuotas de igss y otros, y el 90% restante para el cumplimiento del presente contrato. Esta fianza estará vigente hasta que se extienda constancia de haber recibido satisfactoriamente los trabajos. Artículo 65 de la ley de contrataciones del estado. III. FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA: El contratista deberá

*PAZ PARRIS*  
**DISARK**  
**Arquitectos**

6/12

**DISARK**  
**Arquitectos**

Rafael Ruiz Urizar

Santiago Aminahud Molina Lopez  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango

[Handwritten signature]

entregar a la municipalidad la fianza de conservación equivalente al 15% del valor total de la obra para cubrir las fallas o desperfectos que pueda ser imputables y que puedan aparecer dentro del término de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento de la fecha del que se refiere el presente contrato no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra originada por culpa de su parte, por plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de recepción de la obra, conforme el artículo 67 de la ley de contrataciones del estado. IV. FIANZA DE SALDOS DEUDORES: El contratista deberá entregar a la municipalidad esta fianza de saldos deudores por el equivalente al 5% del valor total del contrato, que cubrirá las deudas pendientes de salarios, prestaciones, impuestos o cualquier otro pago pendiente relacionados con la obra, de no haber deudas será cancelada conforme el Artículo 68 de la ley de contrataciones del estado.-----**OCTAVA:** OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La Municipalidad se compromete a) Gestionar el aporte del Consejo Departamental de Desarrollo y hacer efectivo los pagos en el tiempo y formas estipuladas en el presente contrato, b) Supervisar constantemente la ejecución física del proyecto, cuyas visitas del Supervisor deberán registrarse en la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, que para el efecto deberá mantener en el lugar de la ejecución del proyecto.-----**NOVENA:** PROHIBICIONES: a) El contratista no podrá subcontratar total o parcialmente los trabajos objeto del presente contrato, quedándole prohibido ceder, grabar, enajenar o traspasar en cualquier forma los derechos u obligaciones que se adquieren en el presente contrato, b) Se prohíbe al contratista utilizar los fondos producto del anticipo para otros fines que no sean para la ejecución del proyecto.---**DÉCIMA:** DECLARACIÓN JURADA: Yo, Rafael Ruiz Urizar, Representante de la empresa **DISARK ARQUITECTOS**, bajo juramento solemne y voluntario manifiesto que no me encuentro comprendido dentro de ninguna de las prohibiciones ni limitaciones contenidas en el artículo 80 de la ley de contrataciones del estado.-----**DÉCIMA PRIMERA:** CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, Rafael Ruiz Urizar, el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así mismo las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XIII, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y que adicionalmente conozco las normas jurídicas que faculta a la autoridad superior de la entidad afectada, para aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponder, incluyendo la inhabilitación en el sistema de Guatecompras.----**DÉCIMA SEGUNDA:** Yo, Rafael Ruiz Urizar, Representante de la empresa **DISARK ARQUITECTOS**, bajo juramento solemne y voluntario manifiesto que de conformidad con la ley incluyo en la ejecución del proyecto las Medidas de Mitigación o Reducción de Riesgo a Desastres que se consignaron en la herramienta “ Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública –AGRIP- de conformidad con lo establecido en el Artículo tres del punto resolutivo número cero cuatro guion dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo del año dos mil dieciséis,



# Municipalidad

La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738148

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com

7/12

por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.-----**DÉCIMA TERCERA:** MATRIZ DE RIESGO: De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 147-2021 que reforma el artículo 16 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, para la ejecución del presente proyecto se detalla la matriz de riesgo de la siguiente manera:

| AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. |                |  |   |  |               |                    |                          |                 |   |                             |
|--|----------------|--|---|--|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| No.  | Tipo de riesgo | Riesgo                                   | Descripción   | Consecuencia   | Impacto (1-5) | Probabilidad (1-5) | Evaluación de Tolerancia |                 | Respuesta   | Responsable de la respuesta |
|  |                |  |   |  |               |                    | Valor (1-15)             | Nivel de riesgo |   |                             |
| 1  | Cronograma     | 1. Situación climatológico               | En la estación de invierno, el cumplimiento en el plazo contractual de ejecución plasmado en el contrato puede afectarse, debido a la suspensión de las actividades por las fuertes lluvias | Incumplimiento en el plazo establecido en el contrato y modificaciones en el presupuesto | 4             | 3                  | 12                       | Gestionable     | Informarse del cambio climático y de toda modificación al presupuesto del vigente contrato          | Contratista                 |
|  |                | 1.1. Falta de materiales de construcción | Si no se cuenta con existencia en el mercado nacional de algún tipo de material necesario dentro del proyecto   | Dificultad para adquirir los materiales establecidos para construcción del proyecto      | 2             | 2                  | 4                        | Básico          | Verificar la existencia de los materiales esenciales para promover la compra oportuna de los mismos | Contratista                 |
|  |                | 1.2. Tiempo de entrega                   | Lo plasmado en el   | Incumplimiento en el   | 1             | 2                  | 2                        | Básico          | Se deberá establecer el   | Contratista                 |

Santiago Arriandad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango

PAESE RUIZ  
Arquitectos  
**DISARK**

8/12

**DISARK**  
Arquitectos

Rafael Luis  
Rafael Luis

Santiago Amirabad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango

*[Handwritten signature]*

|   |                         | establecido  | contrato de obra civil   | plazo establecido en el contrato                                     |   |   |    |             | cronograma de ejecución para evitar sanciones y retraso en el entrega de la obra             |                                |
|---|-------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|--|--------------------------------|
| 2 | Calidad en la ejecución | 2.- Baja calidad en los materiales                         | El uso de materiales de la calidad recomendada   | Retrasos en el plazo contractual por reposición de material adecuado | 3 | 3 | 9  | Básico      | Monitoreo constante del uso de materiales de calidad certificada                             | Unidad ejecutora y contratista |
| 3 | Seguridad               | 3.3.- Señalización del área de trabajo                     | Colocar una señalización en el área donde se desarrollan los trabajos del proyecto       | Desinformación de los vecinos sobre las áreas de peligro de trabajo  | 2 | 4 | 8  | Básico      | Demarcación provisional para que solo el personal capacitado tenga acceso al área de trabajo | Contratista y unidad ejecutora |
| 4 | Diseño y construcción   | 4.1.- Incumplimiento en diseño y especificaciones técnicas | Ejecutar la obra fuera de las especificaciones técnicas y planificación para el proyecto | Rescisión de contrato o aplicación de fianzas                        | 3 | 4 | 12 | Gestionable | Constante seguimiento a las especificaciones   | Unidad ejecutora               |
|   |                         | 4.2.- Supervisión técnica y de seguridad en la operación   | No darle la consideración correspondiente a la ejecución del proyecto                    | Trabajos de mala calidad, riesgo en el proceso de ejecución          | 4 | 4 | 16 | Notolerable | Debe ser de común respuesta el acompañamiento técnico por parte de la unidad ejecutora       | Unidad ejecutora y contratista |
| 5 | Gestión                 | 5.- Mano de obra   | Dificultad de reclutar personal para mano de obra calificada y no calificada             | Atraso en la ejecución física del proyecto                           | 2 | 3 | 6  | Básico      | Priorizar la cantidad de personal adecuado con relación con el                               | Contratista                    |





# Municipalidad

La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738148

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com

9/12

|   |                           |   |   |   |   |   |    |             |  |                                |
|---|---------------------------|---|---|---|---|---|----|-------------|--|--------------------------------|
|   |                           |   |   |   |   |   |    |             | tiempo de ejecución y magnitud de la obra                              |                                |
| 6 | Aspectos de cumplimiento  | Retraso en la legalización del contrato y póliza e inicio | Aspectos de cumplimiento                                | Incumplimiento o en el inicio, ejecución, recepción y liquidación de obra | 3 | 4 | 12 | Gestionable | Expediente de contrato de acuerdo al plazo de la ley, firmas y pólizas | Contratista                    |
| 7 | Formalidades del contrato | Inadecuada redacción del contrato                         | Redacción del contrato sin las formalidades respectivas | Inadecuada formalidad del contrato  | 2 | 2 | 4  | Básico      | Subsanar a través de una adenda de contrato para la corrección         | Unidad ejecutora               |
| 8 | Pagos                     | Retraso en el pago al contratista                         | Falta de pago al contratista                            | Incumplimiento o en las cláusulas del contrato                            | 2 | 3 | 6  | Básico      | Adelantar las gestiones para determinar el atraso en el pago           | Unidad ejecutora y contratista |

Santiago Amínahua Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango

DISARK  
Arquitectos

## VALORIZACIÓN DE RIESGOS

| NIVEL | PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN  |
|-------|--------------|--|
| 1     | Difícil      | El evento puede ocurrir solo en casos excepcionales                                      |
| 2     | Improbable   | El evento puede ocurrir en algún momento una vez al año                                  |
| 3     | Posible      | El evento puede ocurrir en algún momento dos veces al año                                |
| 4     | Probable     | El evento probablemente ocurriría en la mayoría de los contratos al menos una vez al año |
| 5     | Casi seguro  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de los contratos más de una vez al año      |

| NIVEL | IMPACTO        | DESCRIPCIÓN  |
|-------|----------------|--|
| 1     | Insignificante | Si el hecho llegara a presentarse consecuencias o efectos mínimos sobre el objeto del contrato             |
| 2     | Menor          | Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto sobre el objeto del contrato                        |
| 3     | Moderado       | Si el hecho llegara a presentarse tendría altas consecuencias o efectos sobre el objeto del contrato       |
| 4     | Mayor          | Si el hecho llegara a presentarse tendría medianas consecuencias o efectos sobre el objeto del contrato    |
| 5     | Catastrófico   | Si el hecho llegara a presentarse tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el objeto del contrato |

10/12

**DISARK**  
Arquitectos  
Rafael

**NIVELES DE TOLERANCIA DEL RIESGO**

| RANGO          | CRITERIO     |
|----------------|--------------|
| 1 a 10         | Básico       |
| 10 a 15        | Gestionable  |
| 15 en adelante | No tolerable |

**DÉCIMA CUARTA: CUMPLIMIENTO IMPERFECTO:** De conformidad con lo establecido en el artículo 2, del reglamento de la ley de contrataciones del estado, reformado por el inciso 8), del artículo 1, del Decreto 147-2021 y el artículo 16 del reglamento, reformado por el artículo 8 del Decreto 147-2021, se establece la cláusula de penalización por cumplimiento imperfecto para la ejecución del presente proyecto, la municipalidad solicitará las correcciones pertinentes pudiendo deducirse las responsabilidades que correspondan, el presente contrato incluye cláusulas aplicables en caso exista cumplimiento imperfecto, tanto en la contratación como en la ejecución de la obra, reservándose el derecho a futuras contrataciones.-----**DÉCIMA QUINTA**

**INSPECCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO: INSPECCIÓN:** El contratista debe permitir en cualquier momento que las personas designadas por la Municipalidad, Consejo Departamental de Desarrollo, Contraloría General de Cuentas u otras entidades de gobierno inspeccionen los trabajos. **RECEPCIÓN:** El contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra y de saldos deudores y dar a viso por escrito al supervisor o su equivalente (Alcalde Municipal) de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme los planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la municipalidad, la que dentro de cinco días siguientes nombrará la comisión receptora y liquidadora de la obra, integrada por tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista. Según la magnitud de la obra, la comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los treinta y cinco días siguientes. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente suscribirá el acta de recepción final, caso contrario hará constar en acta: a) Correcciones o trabajos extras que deben efectuar el

Santiago Amínabad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango



11/12



# Municipalidad

La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738148

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com


contratista, b) Tiempo a emplearse y c) Si el tiempo a ejecutarse se incluye en tiempo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutar, artículo 55 del Decreto 57-92 del Congreso de la Republica-. **LIQUIDACIÓN:** Inmediatamente después que la obra haya sido recibida la comisión en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista, igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato. Artículo 56 del Decreto 57-92 del Congreso de la República. **FINIQUITO:** Aprobada la Liquidación como lo establece el artículo 57 de la ley, se otorgará el finiquito recíproco entre las partes, que los libera de sus obligaciones contractuales, salvo lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 48 del Reglamento.-----**DÉCIMA SEXTA: AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES:** El contrato se podrá modificar únicamente a través de una adenda, por causas que determina la ley o por acuerdo entre las partes. El plazo de ejecución pactado solo podrá prorrogarse una sola vez, artículo 51 de la ley de contrataciones del estado, reformado por el artículo 24 del Decreto 9-2015 y artículo 43 del reglamento, cuando exista causa justificada y ocurra cualquiera de las siguientes causales: 1) por casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificada y comprobada que afecte el desarrollo de la ejecución del proyecto, 2) Por ejecución de nuevos trabajos en el proyecto, por cambios y adiciones en las especificaciones generales y técnicas que durante la ejecución del proyecto resulten necesarios y que se encuentren justificados y aprobados por la autoridad competente.-----**DÉCIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** La municipalidad podrá dar por terminado el contrato sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. a) Por vencimiento de plazo, b) Por incumplimiento de las obligaciones c) Por mutuo acuerdo de las partes, d) Por casos fortuitos o de fuerza mayor, e) Si al contratista le fueren embargados bienes que afecten el cumplimiento del contrato.-----**DÉCIMA OCTAVA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR:** Los casos que ocurran considerados como fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del presente contrato obligan a las partes la responsabilidad, debiéndose producir comunicación escrita que pruebe el hecho ocurrido para llegar a un acuerdo, la Municipalidad no cubrirá indemnización por casos fortuitos o de fuerza mayor.—**DÉCIMA NOVENA: CONTROVERSIAS:** Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia, controversia o reclamación que surja entre las partes derivadas del presente contrato administrativo, serán resueltos a la mayor


*[Handwritten signature]*  
  
 Santiago Amín Rodríguez  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 La Democracia, Huehuetenango


*[Handwritten signature]*  
**DISARK**  
 Arquitectos

12/12

brevidad posible por la vía conciliatoria, caso contrario se someterán a la competencia del tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalando para recibir notificaciones o citaciones, la municipalidad, el Palacio Municipal de La Democracia, departamento de Huehuetenango, ubicado en el Centro Cívico, zona 1 de La Democracia, departamento de Huehuetenango y el Contratista en la 11 avenida 29-23 zona 5, San Pedrito Guatemala, Guatemala, dirección de la oficina de la empresa Constructora.--- **VIGÉSIMA:** IMPUESTOS Y RETENCIONES: El contratista de conformidad con las leyes de la materia queda obligado al pago de los impuestos correspondientes, así como cualquier otro pago tributario de cualquier naturaleza que establezcan las leyes del país.---**VIGÉSIMA PRIMERA:** APROBACIÓN: Para que el presente contrato surta sus efectos, es requisito indispensable que sea aprobado por el Concejo Municipal de La Democracia, departamento de Huehuetenango de conformidad con el artículo 48 de la ley de contrataciones del estado.-----**VIGÉSIMA SEGUNDA:** ACEPTACIÓN: Nosotros los comparecientes, en las calidades con que respectivamente actuamos, damos lectura al presente contrato, el cual bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales correspondientes, lo ratificamos y aceptamos en todas y cada una de sus cláusulas, sin hacerle modificación o enmienda alguna y firmamos al pie de la presente hoja y al margen de cada una de las demás, constando el presente contrato de doce (12) folios de hojas con membrete de la municipalidad de La Democracia, departamento de Huehuetenango, en el mismo lugar y fecha consignados al principio. Damos fé. ---

  
 Santiago Aminabad Molina López  
 Alcalde Municipal



  
 Rafael Ruiz Urizar  
 El Contratista.

**DISARK Arquitectos**






# Municipalidad

La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738148

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com

En el municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, a treinta días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, como NOTARIO PUBLICO DOY FE, a) Que las firmas que anteceden en el presente documento, que se refiere al contrato administrativo de obra número quince guion dos mil veintitrés (15-2023) para la ejecución del proyecto denominado: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, son auténticas por haberse hechas en mi presencia el día de hoy por los señores: Santiago Aminabad Molina López quien actúa en calidad de Alcalde Municipal del municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango y Rafael Ruiz Urizar, en calidad de representante de la empresa DISARK ARQUITECTOS. b) Que por no conocer a los signatarios se identifica el señor Santiago Aminabad Molina López con su Documento Personal de Identificación número de CUI: mil setecientos noventa y cinco, espacio cincuenta y un mil novecientos catorce, espacio mil trescientos doce (1795 51914 1312), extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala, y el señor Rafael Ruiz Urizar con su Documento Personal de Identificación número de CUI mil novecientos sesenta y uno, espacio ochenta y seis mil quinientos treinta y seis, espacio cero ciento uno (1961 86536 0101) extendido en el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala. c) Que leída la presente acta de legalización, la aceptan, ratifican y firman nuevamente ante el infrascrito Notario que de todo lo actuado Doy fé.


  
Santiago Aminabad Molina López  
Alcalde Municipal



  
Rafael Ruiz Urizar,  
El Contratista.

**DISARK**  
Arquitectos

ANTE MI:

  
Licenciada  
Saylie Alejandra Sosa Figueroa  
Abogada y Notaria

